

Leanprosesser (Design/Redesign/Kaizen) 1. halvår 2013.

Gjennomførte og utsatte prosesser første halvår 2013.

Januar og februar måned										
Tjenestested	Enhet	Veiledere	Utviklings- område	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Status
Planlegge lean		Ole Øystein, Jenny			23/1					ok
Areal (3)	-	-	Delingssak	X	X		X	X	X	ok
Lub	-	Jan/Brita	Overgang SFO/Skole	17/1				14/2		ok
TT	Lunner BF	Ole Øystein Lena, Frida	Overlapp ettermiddag	17/1	21/1 25/1	29/1				ok
Grua skole		Jan/Brita			25/1	28/1				ok
E&I	Renhold	Ole Øystein /Frida	Informasjon og kommunikasjon			1/2	5/2 Jenny			ok
Skatt		Anne	Tavlemøte					15/2		ok
Flyktningtj.	-	Anne/ Ole Øystein	Bosetting					13/2	19/2 21/2	ok

Mars måned										
Tjenestested	Enhet	Veileder(e)	Utv.område	Uke 10	Uke 11	Uke 12				Status
Flyktningtj.		Ole Øystein, Anne	Tavlemøte	5/3						ok
Lub	SFO/Skole	Jan/Brita	Tavlemøte		11/3					ok
Øk og pers (2)	Økonomi	Ole Ø./ Kirsti/Erik	Faktura- behandling		8/4					ok
Los	Hj.tj. (2)	Tove, Lene, Frida	Arbeidslister			22/3 5/4				ok
Malmgruben BH		Brita								Utsatt
IKT&Info	Bibliotek	Anne								Utsatt
TT	Røyskattlia	Brita								
PUF		Anne/Jan	Tavle møte							ok
PUF			Presentasjon Lea`n for Ringerike og Jevnaker			21/3				ok
April måned										
Tjenestested	Enhet	Veileder(e)	Utv.område	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17	Uke 18/19		Status
E&I	Adm	Ole Øystein	Forberedelsesfase nye prosjekter	2/4		15/4 18/4		29/4		ok
IKT&Info	IKT (2)	Ole Øystein, Erik	Visma vedlikehold, oppdateringer	2/4		19/4		6/5		ok
Roa BH		Brita/Erik								Utsatt
FO	Helsestasjon	Jan/Tove								Utsatt
TT	Lunner Oms.bolig	Lena								Utsatt
Skatt		Anne								Utsatt
Harestua BH		Brita					23/4 24/4			ok
TT	BH-team	Jan								Utsatt
Mai måned										

Tjenestested	Enhet	Veileder(e)	Utv.område	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Status
TT	Roa BF (2)	Ole Ø.							Utsatt
TT	Adm	Lena/Frida							Utsatt
E&I	Arb.lag	Ole Ø./ Jenny							Utsatt
Lub (2)		Jan/Erik							Utsatt
Juni måned									
Tjenestested	Enhet	Veileder(e)	Utv.område	Uke 22/23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke	Status
TT	Lunner BF (2)	Lena							Utsatt
Øk og pers	Lønn	Erik							Utsatt
Grua skole 2		Jan							Utsatt
TT	Haugen- toppen	Brita/ Jenny							Utsatt
Los	Kjøkken	Frida/Lene							Utsatt
Gamleskolen bh		Jan/Brita		7/6		18/6	26/6		ok
E&I	Vaktmestere	Ole Øystein Anne		29/5 5/6	10/6				ok
TT	Kalvsjø- stua	Brita/Tove							Utsatt
Kalvsjø BH		Jan		5/6 6/6	10/6				ok
IKT&Info	Info	Ole Ø.	Tavlemøte		12/6				ok